Comune di Nogarole Vicentino

PIANO DETTAGLIATO OBIETTIVI 2013
SETTORE 2°

Responsabile:

Negro Marcegaglia Mario

PIANO DI MANDATO:

CODICE: | 001

OBIETTIVO:

prestazioni lavorative.

Sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008): organizzazione corsi di aggiornamento del personale.
Il progetto persegue lo scopo di migliorare in maniera consapevole le condizioni di sicurezza in cui il personale svolge le

descrizione fasi attuative

GANTT

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov |dic

Corsi di aggiornamento del personale in materia di sicurezza sul lavoro e
organizzazione visite mediche

Durata prevista

Durata effettiva

Durata prevista

Durata effettiva

Durata prevista

Durata effettiva

Durata prevista

Durata effettiva

Durata prevista

Durata effettiva

dipendente categoria

profilo

note

peso

team leader

Cinzia Cracco

C

Istruttore tecnico

NOTE:

INDICATORI
FINALI

Efficacia: effettuazione dei corsi nei tempi previsti con il coinvolgimento del personale dipendente del Comune.

LIVELLO DI
RAGGIUNGIMENTO
FINALE




Comune di Nogarole Vicentino
PIANO DETTAGLIATO OBIETTIVI 2013

SETTORE 2°
Responsabile: | Negro Marcegaglia Mario
PIANO DI MANDATO:
CODICE: | 002
OBIETTIVO: Urbanistica: Approvazione della variante al piano di recupero “Casara”.
descrizione fasi attuative GANTT gen |feb |mar |apr |mag |giu |lug |ago [set |ott |nov |dic
,. . Durata prevista X
Completamento dell’istruttoria Durata effettiva X
Adozione della variante al piano Durata previsia X
Durata effettiva X
. . . Durata prevista X
Approvazione della variante al piano Durata effettiva X
Durata prevista
Durata effettiva
Durata prevista
Durata effettiva
dipendente categoria profilo note peso | team leader
Cinzia Cracco C Istruttore tecnico

NOTE:

INDICATORI
FINALI

Efficacia: rispetto dei tempi previsti.

LIVELLO DI
RAGGIUNGIMENTO
FINALE




Comune di Nogarole Vicentino
PIANO DETTAGLIATO OBIETTIVI 2013

SETTORE 2°
Responsabile: | Negro Marcegaglia Mario
PIANO DI MANDATO:
CODICE: | 003
OBIETTIVO: Protezione Servizio Civile Anziani
descrizione fasi attuative GANTT gen |feb |mar |apr |mag |giu |lug |ago [set |ott |nov |dic
L . . Durata prevista X
Richiesta per finanziamento regionale Durata effettiva X
Gestione con organizzazione squadre e lavori Durata previsia X[ XXX X]|X
Durata effettiva X | X | X | X | X | X
Durata prevista
Durata effettiva
Durata prevista
Durata effettiva
Durata prevista
Durata effettiva
dipendente categoria profilo note peso | team leader
Cinzia Cracco C Istruttore tecnico

NOTE:

INDICATORI
FINALI

Efficacia: rispetto dei tempi previsti.

LIVELLO DI
RAGGIUNGIMENTO
FINALE




Comune di Nogarole Vicentino

PIANO DETTAGLIATO OBIETTIVI 2013
SETTORE 2°

Responsabile:

Negro Marcegaglia Mario

PIANO DI MANDATO:

CODICE: | 004

OBIETTIVO:

2013.

Lavori pubblici: attuazione dell’elenco annuale dei lavori del 2013 (da programmazione).
L’obiettivo consiste nella attuazione nei tempi previsti del programma dei lavori pubblici, ed in particolare dell’elenco annuale del

descrizione fasi attuative

GANTT

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott |nov |dic

Attuazione del programma

Durata prevista

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X | X | X

Durata effettiva

Durata prevista

Durata effettiva

Durata prevista

Durata effettiva

Durata prevista

Durata effettiva

Durata prevista

Durata effettiva

dipendente categoria

profilo

note

peso

team leader

Cinzia Cracco

C

Istruttore tecnico

NOTE:

INDICATORI
FINALI

Efficacia: rispetto dei tempi previsti.

LIVELLO DI
RAGGIUNGIMENTO
FINALE




Comune di Nogarole Vicentino

PIANO DETTAGLIATO OBIETTIVI 2013
SETTORE 2°

Responsabile:

Negro Marcegaglia Mario

PIANO DI MANDATO:

CODICE: | 005

OBIETTIVO:

Gestione emergenze eventi alluvionali OPCM 3906 DEL 13.11.2010 PER VERIFICHE E LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI

descrizione fasi attuative

GANTT

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

Gestione per verifiche e liquidazioni

Durata prevista

X

X

X

Durata effettiva

Durata prevista

Durata effettiva

Durata prevista

Durata effettiva

Durata prevista

Durata effettiva

Durata prevista

Durata effettiva

dipendente

categoria

profilo

note

peso

team leader

Cinzia Cracco

C

Istruttore tecnico

NOTE:

INDICATORI
FINALI

Efficacia: rispetto dei tempi previsti.

LIVELLO DI
RAGGIUNGIMENTO
FINALE




Comune di Nogarole Vicentino
PIANO DETTAGLIATO OBIETTIVI 2013

SETTORE 2°
Responsabile: | Negro Marcegaglia Mario
PIANO DI MANDATO:
CODICE: | 006
OBIETTIVO: Piano di illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso
descrizione fasi attuative GANTT gen |feb |mar |apr |mag |giu |lug |ago [set |ott |nov |dic
Affidamento del’incarico con raccolta dei dati degli impianti e richiesta Durata prevista X[ X | X[ X | X | X | X ]| X
finanziamento regionale Durata effettiva X | X[ X | X[ X | X ]| X | X
Durata prevista
Durata effettiva
Durata prevista
Durata effettiva
Durata prevista
Durata effettiva
Durata prevista
Durata effettiva
dipendente categoria profilo note peso | team leader
Cinzia Cracco C Istruttore tecnico

NOTE:

INDICATORI
FINALI

Efficacia: rispetto dei tempi previsti.

LIVELLO DI
RAGGIUNGIMENTO
FINALE




Comune di Nogarole Vicentino
PIANO DETTAGLIATO OBIETTIVI 2013

SETTORE 2°
Responsabile: | Negro Marcegaglia Mario
PIANO DI MANDATO:
CODICE: | 007
OBIETTIVO: Microzonazione sismica del territorio
descrizione fasi attuative GANTT gen |feb |mar |apr |mag |giu |lug |ago [set |ott |nov |dic
Affidamento del’incarico con raccolta dei dati del territorio e richiesta Durata prevista X | X[ X[ X | X | X | X | X
finanziamento regionale Durata effettiva X | X[ X | X[ X | X ]| X | X
Durata prevista
Durata effettiva
Durata prevista
Durata effettiva
Durata prevista
Durata effettiva
Durata prevista
Durata effettiva
dipendente categoria profilo note peso | team leader
Cinzia Cracco C Istruttore tecnico

NOTE:

INDICATORI
FINALI

Efficacia: rispetto dei tempi previsti.

LIVELLO DI
RAGGIUNGIMENTO
FINALE




Comune di Nogarole Vicentino
PIANO DETTAGLIATO OBIETTIVI 2013

SETTORE 2°
Responsabile: | Negro Marcegaglia Mario
PIANO DI MANDATO:
CODICE: | 008
OBIETTIVO: Urbanistica: Approvazione della variante al piano di recupero “Saggiottei”.
descrizione fasi attuative GANTT gen |feb |mar |apr |mag |giu |lug |ago [set |ott |nov |dic
,. . Durata prevista X
Completamento dell’istruttoria Durata effettiva X
Adozione della variante al piano Durata previsia X
Durata effettiva X
Durata prevista
Durata effettiva
Durata prevista
Durata effettiva
Durata prevista
Durata effettiva
dipendente categoria profilo note peso | team leader
Cinzia Cracco C Istruttore tecnico

NOTE:

INDICATORI
FINALI

Efficacia: rispetto dei tempi previsti.

LIVELLO DI
RAGGIUNGIMENTO
FINALE




